

**कपुरकोट गाउँपालिका**  
**वडा नं. ४ बाट प्राप्त योजना विवरण**

सि. नं.	आयोजनाको नाम	ठेगाना	उपभोक्ता समितिको पदापधकारी विवरण	कुल बजेट	सम्भौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	हाल सम्मको प्रगति विवरण
१	वादेला दवाङ्ग टुनिबोट मोटर बाटो निर्माण	कपुरकोट ४ गाँडापानी	१.पिमल्ला थापा ( अध्यक्ष ) २. सुशिल बस्नेत (सचिव) ३. चन्द्रकली थापा (कोषध्यक्ष)	२२५०००।	२०७४।०९।०९	२०७५।०३।१०	सम्पन्न
२	छेर्ना डाडाँ राता पहर मोटर बाटो निर्माण	कपुरकोट ४ धनवाङ	१. बुद्धिराम कामी -अध्यक्ष ) २. युवराज रावत (सचिव) ३. शोभा कामी (कोषध्यक्ष)	२०००००।	२०७४।१०।१९	२०७४।११।२५	सम्पन्न
३	पाथिहाल्ना घरखोला रातामाटा मोटर बाटो	कपुरकोट ४ किमुचौर	१. युवराज कामी ( अध्यक्ष) २. तिलक पुन (सचिव) ३.तिल कुमारी बुढा (कोषध्यक्ष)	५०००००।	२०७४।११।२	२०७४।१२।२८	सम्पन्न
४	दशता गैरा कृषि टहरा निर्माण	कपुरकोट ४ धनवाङ	१.कमल राना ( अध्यक्ष) २.ललित बुढामगर (सचिव) ३. रामकली राना (कोषध्यक्ष)	२४००००।	२०७४।१२।२५	२०७५।०२।१५	निर्माणाधिन
५	कुइरेपानी भूक्षय नियन्त्रण योजना	कपुरकोट ४ धनवाङ	१.टंक वहादुर धर्ती (अध्यक्ष) २.चित्र ब. बुढा (सचिव) ३. विना बुढा (कोषध्यक्ष)	३२००००।	२०७५।०२।२५	२०७५।०३।१४	निर्माणाधिन
६	महिला सामुदायिक स्वास्थ्य भवन निर्माण	कपुरकोट ४ किमुचौर	१.भिम कुमारी थापा (अध्यक्ष) २. गोविन्द चन्द (सचिव) ३. अनिता घर्ती (कोषध्यक्ष)	१२०००००।	२०७४।०८।२७	२०७५।०३।२०	निर्माणाधिन
७	गाडापानी वारदला देखी चुनवाङ जोड्ने सडक	कपुरकोट ४, गाँडापानी	१.टेक बहादुर बुढा (अध्यक्ष) २.धन बहादुर सिं ठकुरी (सचिव) ३.हेसरीभल्ल कठायत (कोषध्यक्ष)	३०००००।	२०७४।११।२५	२०७५।०३।२०	निर्माणाधिन
८	थापाटोल खानेपानी टंकी निर्माण	कपुरकोट ४ धनवाङ	१. होमलाल थापा (अध्यक्ष) २.प्रेमलाल थापा (सचिव) ३. सरिता पुन (कोषध्यक्ष)	२०००००।	२०७४।११।२०	२०७५।१।२०	निर्माणाधिन
९	सेतिखोला उल्लेकुलो सिंचाई योजना	कपुरकोट ४ गाडापानी	१. भुपबहादुर कठेत (अध्यक्ष) २.दुर्गा प्रसाद रोका (सचिव) ३. रुपा बस्नेत (कोषध्यक्ष)	३०००००।	२०७४।१०।२५	२०७४।११।३०	सम्पन्न
१०	चुनवाङ खानेपानी निर्माण	कपुरकोट ४ गाडापानी	१. रामलाल कामी (अध्यक्ष) २.मगल सिं वि.क. (सचिव) ३. अन्जना बोहरा (कोषध्यक्ष)	२२५०००।	२०७४।१०।२५	२०७४।११।३०	निर्माणाधिन

११	ने.रा.मा.वि. प्राङ्गनमा सिमेन्ट ब्लाग विधाउने योजना	किमुचौर मा.वि.	विद्यालय व्यवस्थापन समिति	१००००००१	२०७५।०१।१६	२०७५।०३।१०	निर्माणाधिन
१२	श्री सरस्वती प्रा.वि. फिल्ड निर्माण योजना	कपुरकोट ४ गाडापानी	विद्यालय व्यवस्थापन समिति	२०००००१	२०७४।१२।२०	२०७५।०३।१४	निर्माणाधिन
१३	गायत्री आधारभुत विद्यालय फिल्ड घेरावार निर्माण योजना	कपुरकोट ४ गाडापानी	विद्यालय व्यवस्थापन समिति	३०००००१	२०७५।०१।२९	२०७५।०३।१५	निर्माणाधिन
१४	बार्दला खानेपानी टंकी निर्माण	कपुरकोट ४ गाडापानी	१. विरबहादुर थापा मगर (अध्यक्ष) २. दल बहादुर घर्ति (सचिव) ३. सावित्रा दमाई (कोषध्यक्ष)	३०००००१	२०७४।१०।१५	२०७४।१२।०५	सम्पन्न
१५	घारखोला सिंचाई योजना	कपुरकोट ४ किमुचौर	१. भिमा पुन (अध्यक्ष) २. टेक कुमारी पुन (सचिव) ३. लाल बहादुर पुन (कोषध्यक्ष)	२०००००१	२०७४।१२।२७	२०७५।०२।२०	निर्माणाधिन
१६	केउरेनी खसटोल बैसरी मोटर बाटो	कपुरकोट ४ धनवाड	१. धनुस् भण्डारी (अध्यक्ष) २. भिम कुमारी बुढा (सचिव) ३. तिला खड्का (कोषध्यक्ष)	६०००००१			सम्पन्न
१७	रावत टोल खोरिया वन ठूलीमुल मोटर बाटो निर्माण	कपुरकोट ४ धनवाड	१. गोविन्द रावत (अध्यक्ष) २. जगत बुढाथोकी (सचिव) ३. ज्ञानु भण्डारी (कोषध्यक्ष)	६०००००१			सम्पन्न

### वडा नं. ५

१	खाली सितल बजार सडक स्तरोन्ती	कपुरकोट ५	१. टंकान नेपाली (अध्यक्ष) २. नारायण कामी (सचिव) ३. धनसरी कामी (कोषध्यक्ष)	१००००००	२०७४।१०।२०	२०७५।१।१५	सम्पन्न
२	मिलन बजार खालीखोला सिन्दुरी सडक निर्माण	कपुरकोट ५	१. कुवेर के.सी (अध्यक्ष) २. मन कुमारी पुन (सचिव) ३. मित्रलाल खड्का (कोषध्यक्ष)	१००००००	२०७४।११।२०	२०७५।०२।१०	निर्माणाधिन
३	ठाँटोबोट सम्त्रीमोड सडक निर्माण	कपुरकोट ५	१. पत्रविर बुढाथोकी (अध्यक्ष) २. खिमा साहु (सचिव) ३. (कोषध्यक्ष)	२५००००	२०७४।१२।३०	२०७५।०३।१५	निर्माणाधिन

४	साउनेपानी अक्कासी देउरालीचौर अमिले गरयाम सडक निर्माण	कपुरकोट ५	१. लाल सिं वली (अध्यक्ष) २. कुल ब. बुढाथोकी (सचिव) ३. तिला बुढाथोकी (कोषध्यक्ष)	४०००००	२०७४।११।२७	२०७५।०१।१५	सम्पन्न
५	जुगेपानी डालीगन्ज रीवाड राउटेचौर सडक निर्माण	कपुरकोट ५	१. टिकाराम बुढा (अध्यक्ष) २. असोक कु. बुढा (सचिव) ३. गीता बुढा (कोषध्यक्ष)	२५००००	२०७४।१०।१५	२०७५।०१।१५	सम्पन्न
६	बगाले सल्लाम पात्ला सडक	कपुरकोट ५	१. अमर व राना (अध्यक्ष) २. बलिराम सुनार (सचिव) ३. लिलामति वि.क. (कोषध्यक्ष)	३०००००	२०७४।११।१६	२०७५।०२।१५	सम्पन्न
७	भिम सेनचुला भट्टेरा स्याउले गैरा सडक निर्माण	कपुरकोट ५	१. शेर व. बुढा (अध्यक्ष) २. सुकलाल बुढाथोकी (सचिव) ३. मंगली पुन (कोषध्यक्ष)	४०००००	२०७४।१२।२७	२०७४।१२।२७	निर्माणाधीन
८	फल्लेपानी खजुरे तीनडाँडा जेविचौर सडक निर्माण	कपुरकोट ५	१. जामल सिं दमाइ (अध्यक्ष) २. गंगा वि.क. (सचिव) ३. पवित्रा साहु (कोषध्यक्ष)	२०००००	२०७४।११।२२	२०७५।०२।१५	सम्पन्न
९	सितल बजार जामुने टुनिबोट सडक निर्माण	कपुरकोट ५	१. ओमजित महतारा (अध्यक्ष) २. बसन्ती साहु (सचिव) ३. तिला महतारा (कोषध्यक्ष)	५०००००	२०७४।१२।०५	२०७५।०३।१५	निर्माणाधीन
१०	सरस्वती आधारभूत विद्यालय फिल्ड निर्माण तथा घेरवार जामुने	कपुरकोट ५	१. रुद्र बहादुर बुढाथोकी(अध्यक्ष) २. नोमेश बहादुर वली(सचिव) ३. (कोषध्यक्ष)	३०००००	२०७४।१०।२०	२०७५।१।१५	सम्पन्न
११	मुरिग्या धारा खा.पा. टंकी निर्माण	कपुरकोट ५	१. बसन्त व. कामी (अध्यक्ष) २. अतिराम खड्का (सचिव) ३. प्रर्णकली कवर (कोषध्यक्ष)	२५००००	२०७४।११।२९	२०७५।०३।१२	निर्माणाधीन
१२	जामुने खा.पा. पाइपलाइन विस्तार	कपुरकोट ५	१. भिमा घर्ती (अध्यक्ष) २. तुलसा साहु(सचिव) ३. बसन्ती साहु (कोषध्यक्ष)	३५००००	२०७५।०२।१७	२०७५।०३।१५	निर्माणाधीन

१३	सिद्ध आ.वि. तारवार, पर्निचर तथा अफिस व्यस्थापन	कपुरकोट ५	१. दोर्ण बहादुर के.सी. (अध्यक्ष) २. उत्तम कुमार आचार्य (सचिव) ३. (कोषध्यक्ष)	६०००००	२०७५।०२।२९	२०७५।०३।१५	निर्माणधीन
१४	खाप केन्द्र भवन निर्माण ३ वटा	कपुरकोट ५	१. अमृता रोका(अध्यक्ष) २. मंगल सिं सुनार(सचिव) ३. अमर ब. राना(कोषध्यक्ष)	७४००००	२०७५।२।२९	२०७५।०३।१५	निर्माणधीन
१५	हाट बजार टहरा निर्माण	कपुरकोट ५	१. गंगा राम ओली (अध्यक्ष) २. लुद्रविर दमाई (सचिव) ३. (कोषध्यक्ष)	४०००००	२०७४।११।२८	२०७५।०२।१५	निर्माणधीन
१६	सरस्वती आ.वि. भुवनेश्वरी आ. वि. सिद्धबाबा आवि तारवार फिल्ड निर्माण	कपुरकोट ५	१. प्रकाश भरारी(अध्यक्ष) २. गोल बहादुर पुन (सचिव) ३. (कोषध्यक्ष)	६०००००	२०७५।१।२९	२०७५।०३।१५	निर्माणधीन

वडा नं. ६

क्र.सं.	योजनाको नाम	ठेगाना	उपभोक्ता समितीको पदाधिकारीको विवरण	कुल बजेट	सम्भौता मिति	सम्पन्न मिति	हालको प्रगती विवरण
१	कालाखोला डिवाड खानी पानी निर्माण	कपुरकोट ६	१. ललित वि.क. (अध्यक्ष) २. शालिकराम सार्की(सचिव) ३. सिता सार्की (कोषध्यक्ष)	२०००००			सम्मन्न
२	गोगनपानी डाँग्री खानेपानी मर्मत	कपुरकोट ६	१. काशिराम साहु (अध्यक्ष) २. तिलक खड्का(सचिव) ३. हलिसाहु(कोषध्यक्ष)	२०००००			सम्मन्न
३	कोटबारा सागिने खानेपानी मर्मत	कपुरकोट ६	१. भेक ब. बुढाथोकी(अध्यक्ष) २. लिलाधर बुढाथोकी (सचिव) ३. निर्मला बुढाथोकी (कोषध्यक्ष)	२०००००			सम्मन्न
४	डाँडागाउ सातामुल भिगारे सिन्वाङ्ग देखि निबेनि जोड्ने मोटरबाटो निर्माण	कपुरकोट ६	१. डिल्ली बहादुर भण्डारी(अध्यक्ष) २. दल ब. खड्का(सचिव) ३. सुस्मीता वली (कोषध्यक्ष)	१००००००			सम्मन्न

५	सातामुल संरक्षण कार्यक्रम	कपुरकोट ६	१. नारायण खड्का(अध्यक्ष) २. ईन्द्र लाल खड्का(सचिव) ३. भूमिसरा वली(कोषध्यक्ष)	५०००००			
६	पातेखोला डाँडागाउ सल्लीबोट देखि श्री भवानी मा.वि सम्म खानेपानी निर्माण	कपुरकोट ६	१. चन्द्रमान कामी(अध्यक्ष) २. रुपलाल वली(सचिव) ३. अनिसा वली(कोषध्यक्ष)	६०००००			सम्मन्त
७	रिम छायानाथ सिंवाङ्ग जोड्ने मोटरबाटो निर्माण मर्मत	कपुरकोट ६	१. नन्दलाल महतारा(अध्यक्ष) २. लछमण दड्का(सचिव) ३. सिता बोहरा(कोषध्यक्ष)	५०००००			सम्मन्त
८	छायानाथ रातामाटा मगरधुर कोइला जोड्ने मोटरबाटो निर्माण	कपुरकोट ६	१. पूर्णसिं वाहरा (अध्यक्ष) २. उदिराम रोका (सचिव) ३. गोमा बोहरा (कोषध्यक्ष)	४०००००			सम्मन्त
९	गारेखोली मगरघर माथिहाला खाने पानी मर्मत	कपुरकोट ६	१. तुल्सी कंवर (अध्यक्ष) २. तेजमा महतारा(सचिव) ३. डण्डकला सार्की(कोषध्यक्ष)	२०००००			सम्मन्त
१०	किमुगौरा तरकारी संकलन केन्द्रको टहरा निर्माण	कपुरकोट ६	१. तिलक राम वली (अध्यक्ष) २. नर ब. राण (सचिव) ३. तीला वि.क. (कोषध्यक्ष)	३०००००			सम्मन्त
११	काफलनेटी जम्बोर ढाँर छायानाथ डाँडागाउँ सडक निर्माण	कपुरकोट ६	१. डम्बर ब. पुन (अध्यक्ष) २. वेद ब. वली(सचिव) ३. गीता वि.क. (कोषध्यक्ष)	३०००००			सम्मन्त
१२	भूमलेपशर रामिडाँडा खसघुर जलवाङ्ग खाने पानी मर्मत	कपुरकोट ६	१. नर ब. राणा (अध्यक्ष) २. बिर ब. पुन (सचिव) ३. मिनम के.सि. (कोषध्यक्ष)	२०००००			सम्मन्त
१३	कोइला बाकर खसघुर सिद्ध नि.मा.वि. ढाँर सम्म मोटरबाटो निर्माण	कपुरकोट ६	१. दुर्गा प्र. राणा (अध्यक्ष) २. कमान सिं वि.क. (सचिव) ३. अमृता पून (कोषध्यक्ष)	२०००००			सम्मन्त
१४	कोईला डिवाङ्ग काउले जोड्ने सडक निर्माण	कपुरकोट ६	१. सुसिला सार्की (अध्यक्ष) २. भुम ब. बुढा (सचिव) ३. पदम खड्का (कोषध्यक्ष)	२०००००			सम्मन्त

१५	सातामुल रयाँजे मोटरबाटो निर्माण	कपुरकोट ६	१. मोहन लाल बुढामगर(अध्यक्ष) २. देविराम बोहरा(सचिव) ३. प्रस्तुकी बुढाथोकी (कोषध्यक्ष)	७०००००			सम्मन्न
१६	कालेपहर खानेपानी मुहान संरक्षण	कपुरकोट ६	१.भुम ब. पुन (अध्यक्ष) २. दुर्पत वि.क. (सचिव) ३. कमला सुनार (कोषध्यक्ष)	२०००००			सम्मन्न
१७	जुरे ढुङ्गा तल्लो छामनेटा मोटरबाटो निर्माण	कपुरकोट ६	१.दुर्पता खड्का (अध्यक्ष) २. टंकी महतारा (सचिव) ३. रिता महतारा (कोषध्यक्ष)	२०००००			
१८	चिसापानी मुहान देखि स्वास्टोला सिन्वाङ्ग ठुलगाँउ सरलचापा सिचाई योजना	कपुरकोट ६	१. तुलाराम महतारा (अध्यक्ष) २. दुर्गा प्रं बोहरा (सचिव) ३. (कोषध्यक्ष)	३०००००			सम्मन्न
१९	भवानी मा.वि. फिल्ड निर्माण	कपुरकोट ६	१. टिकाराम बोहरा (अध्यक्ष) २. (सचिव) ३. (कोषध्यक्ष)	३०००००			
२०	सिद्ध आधारभुत विद्यालय ढाँर फिल्ड मिर्माण	कपुरकोट ६	१. भिम व. बुढा(अध्यक्ष) २. हरि कृ. योगी (सचिव) ३. (कोषध्यक्ष)	२०००००			
२१	जानकी आधारभुत विद्यालय फिल्ड निर्माण	कपुरकोट ६	१.गुमान सिं बुढा (अध्यक्ष) २. गोपधर्न शर्मा (सचिव) ३. (कोषध्यक्ष)	२०००००			
२२	स्वास्थ्य चौकी भवन मर्मत	कपुरकोट ६	१.हेरम व. बुढाथोकी (अध्यक्ष) २. विमला के.सी.(सचिव) ३. (कोषध्यक्ष)	२०००००			
२३	श्री सरस्वती आधारभुत विद्यालय फिल्ड निर्माण /शैक्षिक सामाग्री खरीद	कपुरकोट ६	१. राम व. महतारा (अध्यक्ष) २.वैकुण्ठ प्र. देवकोटा (सचिव) ३. (कोषध्यक्ष)	५०००००			
२४	पुरखेपानी सिरान देखी तारापरे खानेपानी निर्माण	कपुरकोट ६	१. दुर्गा प्र. बोहरा (अध्यक्ष) २. धनी बोहरा(सचिव) ३. नारायणी बोहरा (कोषध्यक्ष)				सम्मन्न

वडा नं. १

क्र.सं.	योजनाको नाम	ठेगाना	उपभोक्ता समितीको पदाधिकारीको विवरण	कुल बजेट	सम्भौता मिति	सम्पन्न मिति	हालको प्रगती विवरण
१	सारपानी बगाले तल्लो लापु सडक निर्माण	कपुरकोट १	१. देवचन पुन (अध्यक्ष) २. सन्देश पि.एम. (सचिव) ३. अस्मिता घर्ती (कोषध्यक्ष)	७०००००	२०७४/०९/०२	२०७४/१०/०२	सम्पन्न
२	लामपोखरा खमागारे बांभोट तल्लो लापु सडक निर्माण	कपुरकोट १	१. कृष्ण बहादुर पुन(अध्यक्ष) २. लालविर घर्ती(सचिव) ३. बुद्धिसरा खड्का (कोषध्यक्ष)	४०००००	२०७४/०८/१५	२०७४/०९/१५	सम्पन्न
३	सारपानी बगाले तल्लो खोरबारे सडक निर्माण	कपुरकोट १	१. पहल सिं राना (अध्यक्ष) २. भिम बहादुर घर्ती (सचिव) ३. कृष्णी राना (कोषध्यक्ष)	४०००००	२०७४/०८/०९	२०७४/०९/०२	सम्पन्न
४	दहवन गैरीबाड कटाकुरा ढोरबाड सडक निर्माण	कपुरकोट १	१. तुल बहादुर पुन(अध्यक्ष) २. दिलसरी वि.क.(सचिव) ३. लक्ष्मि खड्का (कोषध्यक्ष)	४०००००	२०७४/०८/२५	२०७४/०९/२५	सम्पन्न
५	दहवन छाप टुनीगैरा सडक निर्माण	कपुरकोट १	१. धन बहादुर राना(अध्यक्ष) २. पम्फ घर्ती (सचिव) ३. बिमला घर्ती (कोषध्यक्ष)	५०००००	२०७४/०८/२५	२०७४/०९/२५	सम्पन्न
६	उनबाड बयाले डाँडा जुकेपानी सालमटे सडक निर्माण	कपुरकोट १	१.धनविर रोका (अध्यक्ष) २. मन कुमारी रावत (सचिव) ३. नोख बहादुर बकरी (कोषध्यक्ष)	५०००००	२०७४/०८/१६	२०७४/०९/१६	सम्पन्न
७	भुन्टे ताकुरासडक निर्माण	कपुरकोट १	१. नरविर राना(अध्यक्ष) २. प्रेम पुन (सचिव) ३. तिलसरी घर्ती(कोषध्यक्ष)	२०००००	२०७४/०८/१८	२०७४/०९/१८	सम्पन्न
८	कालापात्ला स्कूल देखि भित्रीखोला सडक निर्माण	कपुरकोट १	१.याम बहादुर बुढाथोकी(अध्यक्ष) २. रुपसरा सुनार (सचिव) ३. जित बहादुर पुन (कोषध्यक्ष)	३०००००	२०७४/०७/१८	२०७४/०९/१५	सम्पन्न

वडा नं. २

क्र.सं.	योजनाको नाम	ठेगाना	उपभोक्ता समितीको पदाधिकारीको विवरण	कुल बजेट	सम्भौता मिति	सम्पन्न मिति	हालको प्रगती विवरण
१	काले भकम मोटर बाटो निर्माण	कपुरकोट २	१. हस्तराम दमाई (अध्यक्ष) २. कलीराम दमाई(सचिव) ३. भुमा दमाई (कोषध्यक्ष)	३०००००	२०७४/०८/१०	२०७४/०९/१०	सम्पन्न
२	खाली खहरे अम्रै डाँडा मोटर बाटो निर्माण	कपुरकोट २	१. ललित बहादुर वली(अध्यक्ष) २. शिवा डाँगी(सचिव) ३. भुपेन्द्र बस्नेत(कोषध्यक्ष)	४०००००	२०७४/०९/०६	२०७४/१०/०६	सम्पन्न
३	गिद्धखोर लिसेखोला मोटर बाटो निर्माण	कपुरकोट २	१. डिलाराम बुढा(अध्यक्ष) २. रेशम घर्ती (सचिव) ३. ईश्वरी घर्ती (कोषध्यक्ष)	४०००००	२०७४/०९/०८	२०७४/१०/०८	सम्पन्न
४	भिम्मन दहखोला मोटरबाटो निर्माण	कपुरकोट २	१. सन्त बहादुर बुढा (अध्यक्ष) २. ज्ञान बहादुर घर्ती(सचिव) ३. हरी कुमारी थापा (कोषध्यक्ष)	४०००००	२०७४/१०/२१	२०७४/११/२१	सम्पन्न
५	कपुरकोट दमारदाला भलनेटा सिमलकुना मोटर बाटो निर्माण	कपुरकोट २	१. तुलाराम पुन (अध्यक्ष) २. भग बहादुर थापा (सचिव) ३. इश्वरी घर्ती (कोषध्यक्ष)	२९०००००	२०७४/१०/१५	२०७४/१२/१५	सम्पन्न

वडा नं. ३

सि.नं.	आयोजनाको नाम	ठेगाना	उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण	कुल बजेट	सम्भौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	हालसम्मको प्रगति विवरण
१	कपुरकोट बजार ढल निकास योजना	कपुरकोट-३	१. राजन पन्त (अध्यक्ष) २.जित बहादुर सेन (सचिव) ३.मनकुमारीशर्मा(कोषाध्यक्ष)	४,१५,०००।		२०७४/१२/३०	सम्पन्न
२	पाखापानी धैरेनी मोटर बाटो निर्माण	कपुरकोट-३	१. मिनेन्द्र सेन (अध्यक्ष) २. नरेन्द्रबहादुर पुन (सचिव) ३. बालिका सेन (कोषाध्यक्ष)	७,००,०००।		२०७४/१२/३०	सम्पन्न
३	मंग्रा खानेपानी योजना	कपुरकोट-३	१. जय बहादुर बस्नेत(अध्यक्ष) २.डिल्ली बुढाथोकी (सचिव) ३.मिनकुमारीमहतारा(कोषाध्यक्ष)	३,००,०००।-		२०७४/१२/३०	सम्पन्न
४	दमारखोला कृषि टहरा निर्माण	कपुरकोट-३	१.थम्मान गिरी (अध्यक्ष) २.निर्मला बुढा (सचिव) ३.अमृताकुमारी डाँगी(कोषाध्यक्ष)	२,००,०००।	२०७४/१२/३०	२०७५/३/२०	निर्माणाधिन

५	टेकनडाँडा कृषि टहरा निर्माण	कपुरकोट-३	१.मैमी कुमारी बली(अध्यक्ष) २.नरेश भण्डारी (सचिव) ३.प्रेमी बस्नेत (कोषाध्यक्ष)	२,००,०००।	२०७५/१/२६	२०७५/३/२०	निर्माणाधिन
६	कालिका मन्दिर निर्माण/मर्मत	कपुरकोट-३	१. शिशिर गिरी (अध्यक्ष) २.अञ्जना वि.क. (सचिव) ३.पदमबहादुर थापा (कोषाध्यक्ष)		२०७४/८/६	२०७४/१२/३०	सम्पन्न
७	लामिडाँडा गाउँघर क्लिनिक निर्माण	कपुरकोट-३	१. मोहनलाल बाँठा (अध्यक्ष) २.लक्ष्मी कुमारी गिरी(सचिव) ३.तोला गिरी (कोषाध्यक्ष)	३,००,०००।	२०७४/१२/१०	२०७५/३/१०	निर्माणाधिन
८	कपुरकोट बहुमुखी क्याम्पस फिल्ड निर्माण	कपुरकोट-३	१. घनश्याम शर्मा (अध्यक्ष) २. अनुप शर्मा	३,००,०००।	२०७५/२/३१	२०७५/३/१५	निर्माणाधिन
९	लामिडाँडा खानेपानी योजना निर्माण	कपुरकोट-३	१.लोखबहादुर रावत (अध्यक्ष) २.वेदप्रकाशबाँठा(सचिव) ३.हुमादेवी पुन(कोषाध्यक्ष)	४,००,०००।	२०७४/११/३	२०७५/३/१०	निर्माणाधिन
१०	धारखोला खानेपानी योजना निर्माण	कपुरकोट-३	१.तिलकबहादुर सिंह ठकुरी(अध्यक्ष) २.भिम बहादुर बुढा (सचिव) ३.मिनाकुमारी बली(कोषाध्यक्ष)	४,००,०००।		२०७४/१२/३०	सम्पन्न
११	कालेगाउँ खानेपानी टंकी निर्माण	कपुरकोट-३	१.तिलकराम घर्ती(अध्यक्ष) २.टिकाराम बुढामगर(सचिव) ३.पूर्णकुमारी घर्ती(कोषाध्यक्ष)	२,५०,०००।		२०७४/१२/३०	सम्पन्न
१२	ज्यामिरेखोला पोखरडाँडा खानेपानी योजना निर्माण	कपुरकोट-३	१.मोतिलाल बुरा (अध्यक्ष) २.तिलकुमारी डाँगी(सचिव) ३.लिला पुन(कोषाध्यक्ष)	२,००,०००।	२०७४/१०/१०	२०७४/१२/३०	सम्पन्न
१३	सोलावाड खानेपानी योजना निर्माण	कपुरकोट-३	१.पदमबहादुर महतारा(अध्यक्ष) २.पिमलाल पुन (सचिव) ३.रिताकुमारी पुनमगर (कोषाध्यक्ष)	२,००,०००।	२०७४/१०/३	२०७४/१२/३०	सम्पन्न
१४	घट्टेखोला घाडे मोटरबाटो निर्माण	कपुरकोट-३	१.गोविन्द कामी(अध्यक्ष) २.जुद्ध बहादुर साहु(सचिव) ३.भावना वि.क.(कोषाध्यक्ष)	२,००,०००।		२०७४/१२/३०	सम्पन्न
१५	कपुरकोट फलाटे मोटरबाटो निर्माण	कपुरकोट-३	१.सुनप्रसाद खत्री (अध्यक्ष) २.बल बहादुर खडका(सचिव) ३.लिला बोहरा (कोषाध्यक्ष)	७,००,०००।	२०७४/८/२८	२०७४/१२/३०	सम्पन्न
१६	मंग्रा जमपानी साउने सिन्दुरे मोटरबाटो निर्माण	कपुरकोट-३	१.एक्सन बुढाथोकी(अध्यक्ष) २.निमबहादुर बुढाथोकी(सचिव) ३.मिनकुमारी बुढाथोकी (कोषाध्यक्ष)	३,००,०००।	२०७४/९/३	२०७४/१२/३०	सम्पन्न
१७	घुम्ती पैइयाबारी भकम मोटरबाटो निर्माण	कपुरकोट-३	१.रेशमबहादुर पुन (अध्यक्ष) २.भुपबहादुर थापा(कोषाध्यक्ष) ३.दिपा के.सी.(सचिव)	४,००,०००।		२०७४/१२/३०	सम्पन्न
१८	कपुरकोट खुडटोल मोटरबाटो निर्माण	कपुरकोट-३	१.खुम बहादुर थापा (अध्यक्ष) २.प्रेमबहादुर बुढा(सचिव) ३.खिमाकुमारी घर्ती(कोषाध्यक्ष)	३,००,०००।		२०७४/१२/३०	सम्पन्न
१९	दमारखोला टेकनडाँडा मोटरबाटो	कपुरकोट-३	१.जुद्धबहादुर डाँगी (अध्यक्ष)	२,००,०००।	२०७५/२/११	२०७५/३/१०	निर्माणाधिन

	निर्माण		२.प्रशुराम बुढा (सचिव) ३.मिना डाँगी (कोषाध्यक्ष)				
२०	टेकनडाँडा सल्लेरी मोटरबाटो निर्माण	कपुरकोट-३	१. रुद्रबहादुर भण्डारी(अध्यक्ष) २. जितबहादुर वली (सचिव) ३. पोकसरी के.सी.(कोषाध्यक्ष)	२,००,०००।	२०७५/१/२४	२०७५/३/१०	सम्पन्न
२१	लामीडाँडा मोटरबाटो निर्माण	कपुरकोट-३	१. चुडामणि गिरी (अध्यक्ष) २. सुदिक्षा गिरी(कोषाध्यक्ष) ३. मोहनलाल डाँगी(सचिव)	५,००,०००।	२०७४/१०/१५	२०७४/१२/३०	सम्पन्न
२२	कपुरकोट कटौजेरी चमेरेगुफा जोड्ने मोटरबाटो निर्माण	कपुरकोट-३	१. नारायण खडका(अध्यक्ष) २. मिनबहादुर खडका(सचिव) ३. इश्वरीकुमारी खडका(कोषाध्यक्ष)	३,००,०००।		२०७४/१२/३०	सम्पन्न
२३	मुलपानी गाउँघर क्लिनिक भवन निर्माण	कपुरकोट-३	१. लिलाकुमारी बुढाथोकी(अध्यक्ष) २. अञ्जु बुढाथोकी (सचिव) ३. विमला सुनार (कोषाध्यक्ष)	६,००,०००।	२०७४/१२/२९	२०७५/३/२०	निर्माणाधिन
२४	भूक्षय तथा मुहान संरक्षण जराधारा तथा चोरपानी कालामुढा योजना	कपुरकोट-३	१. ज्ञान्द्र प्रसाद शर्मा (अध्यक्ष) २. दुर्गा शर्मा ३. राधा शर्मा	२,००,०००।		२०७४/१२/३०	सम्पन्न